



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

(ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	- เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๕๙๐	๘๙,๔๑๐		✓			สมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างพนักงานจ้าง (ต.ค.๖๗ -มี.ค.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) ทั้งปีงบประมาณ
๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	- เพื่อใช้จ่ายสมทบเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	๒,๓๐๐	๗,๗๐๐		✓			สมทบเงินทดแทน (ต.ค.๖๗ -มี.ค.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) ทั้งปีงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ขึ้นไป	๔,๘๐๐,๐๐๐	๒,๐๕๐,๕๐๐	๒,๗๔๙,๕๐๐		✓			จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกเดือน (ต.ค.๖๗ -มี.ค.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) ทั้งปีงบประมาณ
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	- เพื่อใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้พิการ	๕๗๖,๐๐๐	๒๗๐,๔๐๐	๓๐๕,๖๐๐		✓			จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ทุกเดือน (ต.ค.๖๗ -มี.ค.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) ทั้งปีงบประมาณ
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙,๐๐๐		✓			จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทุกเดือน (ต.ค.๖๗ -มี.ค.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) ทั้งปีงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	เงินสำรองจ่าย	- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘
๗	สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	- สนับสนุนกองทุน สปสช. ในการป้องกันโรคแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐			✓			สนับสนุน กองทุน (สปสช.) รองงบประมาณ ในไตรมาสที่ ๓ ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘
๘	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ	- สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓			สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน รองงบประมาณ ในไตรมาสที่ ๓ ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ย.๖๘ - มิ.ย. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดระเบียบของชุมชนและสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนอำนาจอานาที่ ขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น	- เป็นการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย และช่วยเหลือด้านการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ป้องกันละงับ โรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการ ในช่วงเดือน เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย	เป็นการดำเนินโครงการ โดยการฝึกอบรมซ้อม แผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการ ในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	เป็นการดำเนินโครงการ รณรงค์ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ ที่ตั้งจุดบริการ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ ที่ตั้งจุดบริการ ม.ค. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเต็นท์, ค่าเช่าป้ายโครงการ ,ค่าป้ายรณรงค์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในวันที่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ (๗ วันอันตราย)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๙๓,๕๐๐	✓				จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๘ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน	วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๘
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน การสอน ค่าเสริมศักยภาพการเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ครูสังกัด ศพด.	๓๔๔,๓๔๓	๘๘,๒๐๐	๒๕๖,๑๔๓		✓			จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้เด็กศูนย์ตำบลสมอพลือ ทุกวัน จำนวนเด็ก ๒๐ คน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	ยังคงมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดห้วยเสือ	๑๘๑,๕๙๒	๓๔,๒๙๒.๐๗	๑๔๗,๒๙๙.๙๓		✓			เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดห้วยเสือ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	ยังคงต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. ๖๗ จนถึง ก.ย. ๖๘
๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	- โรงเรียนวัดห้วยเสือ จำนวน ๖๕ คน	๓๕๑,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐		✓			เด็กโรงเรียนวัดห้วยเสือ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	ยังคงต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. ๖๗ จนถึง ก.ย.๖๘
๖	โครงการสนับสนุนการจ้าง ครูอัตราจ้าง	- จ้างครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยเสือ จำนวน ๑ อัตรา	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	✓				อุดหนุน ร.ร.วัดห้วยเสือ มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน ในช่วงเดือน ธ.ค. ๖๗ ครั้งเดียว

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัว	- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๑๑,๖๐๐		✓			จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัว วันที่ ๑๓ เม.ย.๖๘	อยู่ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินการ วันที่ ๑๓ เม.ย.๖๘
๒	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	- จัดกิจกรรมวันสำคัญทางสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น วันลอยกระทง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือน พ.ย.๖๘ (งานลอยกระทง)
๓	โครงการพัฒนาโบราณสถานวัดกลาง	- เป็นการจัดกิจกรรมตามพัฒนาโบราณสถานวัดกลาง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. ๖๘
๔	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	- จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	- อุดหนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวู้ดเทียมเกวียน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	- อุดหนุนงบประมาณในการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรีเมืองเพชร	๑๕,๐๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ รวมเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	-	✓				อุดหนุนงบประมาณในการจัดขบวนแห่ในงานพระนครคีรีให้อำเภอบ้านลาด	วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม

๑.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการ To Be Number One	อบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	- ฝึกอบรมให้ประชาชนรู้วิธีทำปุ๋ยหมักจากขยะในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘
๓	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	- จัดทำประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนที่ท้องถิ่น และการบูรณาการแผน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๘
๔	โครงการต้นกล้าทำความดี	- จัดฝึกอบรมจัดกิจกรรมปฏิบัติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- จัดอบรม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘
๖	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	- จัดอบรม และจัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘
๗	โครงการอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดอบรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘
๘	จัดทำประชาคมตำบล	- ดำเนินการจัดการประชุมระดับตำบล อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓			มีแผนจะประชาคมตำบลในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม

๑.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	- จัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ผู้พิการ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้สูงอายุและการศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๔,๔๙๐	๑๓๕,๕๑๐	✓				ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลรับใหญ่ จ.ราชบุรี เรื่องศักยภาพคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ และ เทศบาลเมืองปากแพรก จ.กาญจนบุรี ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๖ คน ประกอบด้วย พนักงาน อบต. / ผู้สูงอายุและ อสม. ในตำบลสมอพลี	ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘
๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ และผู้พิการ	- เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓			ดำเนินในช่วงเดือน มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม

๑.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์	- จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค เอดส์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓			รองรับประมาณ เข้าช่วง ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘)
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและ อสม.	- จัดอบรม ทำกิจกรรม ผู้นำชุมชนและ อสม. ประจำตำบลสมอพลือ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓			รองรับประมาณ เข้าช่วง ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘)
๓	โครงการวัยเรียนวัยใส ห่วงใยสุขภาพ	- จัดอบรมให้ความรู้ ทำ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			รองรับประมาณ เข้าช่วง ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘)
๔	อุดหนุนเอกชน (เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน)	- ดำเนินการสนับสนุน ให้ดำเนินการตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ จำนวน ๖ หมู่	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐			✓			รองรับประมาณ เข้าช่วง ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานในวันสำคัญของทางราชการ	- จัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันปิยมหาราช ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๘ / ส.ค. ๒๕๖๘ / ต.ค. ๒๕๖๘/ ธ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖	- ซ่อมแซม ปรับปรุงหอกระจายข่าวให้ใช้งานได้ตามปกติ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.๖๘ - ส.ค. ๖๘
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชน และตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๕๑๐	๒๐๓,๔๙๐	✓				ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลภูเรือ และ อบต.ปากตม จ.เลย ด้านการบริหารจัดการขยะ และ อบต.เชียงคาน จ.เลย ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ในระหว่างวันที่ ๕ ก.พ. - ๘ ก.พ.๖๘ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงานส่วนตำบล/และผู้นำชุมชน จำนวน ๓๐ คน	ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ สัมมนา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓				ให้ความรู้ด้านจริยธรรม แก่พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง ของ อบต. ในการประชุมจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการในช่วงเดือน ธ.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	- เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓				เบิกจ่ายงบประมาณเพื่ออุดหนุนส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและสามารถติดต่อราชการได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว	ดำเนินการเบิกจ่ายอุดหนุนส่วนราชการในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	- เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษี พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๖,๔๒๐	๘,๕๘๐	✓				จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๘ ติดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับทราบ	ดำเนินการในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลา ดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- เพื่อเป็นการดำเนินการ บำรุงและแก้ไขระบบ โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๘ และ เป็นประโยชน์ในการ บริหาร และการบริการ ประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการ ในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	- ดำเนินการโดยการปลูกและบำรุงรักษา ต้นไม้เพื่อพื้นที่ตำบลสมอพลือ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการป้องกันโรคและกำจัดโรคระบาดในพืช	- ดำเนินการโดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อยาและพ่นยาเพื่อกำจัดโรค	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือนพ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชินีสุทิดาธิราชเจ้ากรมสวมเด็จพระเทพฯ	- ดำเนินการในการจัด กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์พืช	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือนส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการขุดลอกคลองดิน/คลองคอนกรีต และกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	- ดำเนินการโดยการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชมุมที่ ๑ - มุมที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - มิ.ย. ๖๘ รอเงินงบประมาณเข้า
๕	โครงการอนุรักษ์แม่ น้ำเพชรบุรี	- ดำเนินการโดยการทำความสะอาดแม่ น้ำเพชรบุรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓			ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำบริเวณศาลา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ อาคารไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการหลัก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตาม แบบองค์การบริหารส่วน ตำบลสมอพลีกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓		รอเงิน งบประมาณ เข้าในช่วง ไตรมาสที่ ๓	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘ รอเงินงบประมาณ เข้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกลาง พบ.ถ.๖๔๐๐๗ (ช่วงที่ ๒ บริเวณต่อช่วงที่ ๑ ถึงที่ดินป่าสมหมาย) หมู่ที่ ๑ ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดกลาง พบ.ถ.๖๔๐๐๗ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะยาว ๑๒๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการหลัก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีกำหนด	๔๙๐,๐๐๐	มีการโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๙๐,๐๐๐ บาท	-				✓	มีการโอนลดในโครงการดังกล่าว เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น <u>**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยข้างนับดาว หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท</u> ซึ่งโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า เนื่องจากถนนชำรุดและไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ จึงต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ <u>**ซึ่งยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรองบประมาณเข้าในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔</u>	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในช่วงเดือน เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ รอเงินงบประมาณเข้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. (ช่วงที่ ๕ บริเวณต่อช่วงที่ ๔ - ที่ดินบ้านนายสน) หมู่ที่ ๑ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	ดำเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ปริมาณงานก่อสร้าง ถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐,๖๐ เมตร คิดเป็นปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓๔๙.๔๔ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑ เมตร จำนวน ๖๒ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ ระยะทางรวมยาว ๖๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรท่อ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๒ ท่อน บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า ๓ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการเล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ กำหนด	๔๖๓,๐๐๐	-	๔๖๓,๐๐๐			✓		รอเงินงบประมาณ เข้าในช่วง ไตรมาสที่ ๓	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘ รอเงินงบประมาณ เข้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. (ช่วงที่ ๑ บริเวณโค้งขี้เหล็ก) หมู่ที่ ๔ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.(ช่วงที่ ๑ บริเวณโค้งขี้เหล็ก) ปริมาณงานวางท่อ คสล. ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๖ บ่อ คิดปริมาตรท่อ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖ ท่อน บ่อพัก คสล. ๖ บ่อ งานรื้อพื้นถนน พร้อมเทพื้นถนน คสล. ใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๐ เมตร เป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการหลัก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐			✓		รอเงินงบประมาณ เข้าในช่วง ไตรมาสที่ ๓	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘ รอเงินงบประมาณ เข้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการซ่อมสร้างขยายถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสมอพลี - ห้วยเสือพบ.ถ. ๖๔๐๐๒ (ช่วงที่ ๑ บริเวณสามแยกสะพานข้ามรถไฟ - หน้าวัดห้วยเสือ) หมู่ที่ ๕ ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	ดำเนินการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงานเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการหลัก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐			✓		รอเงินงบประมาณเข้าในช่วงไตรมาส ที่ ๓	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘ รอเงินงบประมาณเข้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการซ่อมสร้างขยายถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสมอปหลือ - ห้วยเสือ พบ.ถ. ๖๔๐๐๒ (บริเวณต่อทางหน้า อบต. - สามแยกข้ามทางรถไฟ) หมู่ที่ ๓ ต.สมอปหลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	ดำเนินการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงานเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. งานขยายถนน คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๗ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔.๒ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการหลัก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมอปหลือ กำหนด	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	✓				ถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ต.สมอปหลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	๑๓ ม.ค.๖๘ ถึง ๒๗ ก.พ. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	โครงการซ่อมสร้างขยายถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสมอปหลือ -ห้วยเสือ พบ.ถ. ๖๔๐๐๒ (บริเวณท้ายวัดห้วยเสือถึงพอพักมิ่งเมือง) หมู่ที่ ๔ ต.สมอปหลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	ดำเนินการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการหลัก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมอปหลือกำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	✓				ถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก - คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ต.สมอปหลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	๒๓ ม.ค.๖๘ ถึง ๘ มี.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร (บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลือ) หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	ดำเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร (บริเวณถนนภายในตำบลสมอพลือ) หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานตีเส้นเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการหลัก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐			✓		รอเงินงบประมาณเข้าในช่วงไตรมาสที่ ๓	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในช่วงเดือน เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘ รอเงินงบประมาณเข้า